





линейной стороной на обустройство условий стало перемерива хотя бы на 14 дней















